Calendario previsto plazos Plan de juntas vecinales 2026/2027

Plazos	Fecha finalización plazos
Aprobación de bases y convocatoria	30 de septiembre de 2026
Publicación bases en el BOP	13 de octubre de 2026
Fin del plazo de solicitudes (30 días desde la fecha de publicación BOP)	25 de noviembre de 2026
Fin plazo de resolución de la convocatoria (1 año contado a partir del fin del plazo de la presentación de las solicitudes)	25 de noviembre de 2027
Fin plazo de solicitud de cambios de obra (3 meses antes de la finalización del plazo de realización de las inversiones aprobadas)	25 de agosto de 2028
Fin plazo de realización de las inversiones aprobadas (1 año contado a partir del fin del plazo de resolución de la convocatoria)	27 de noviembre de 2028
Fin plazo de justificación de las inversiones aprobadas (3 meses contados a partir del fin del plazo de realización de las inversiones aprobadas)	26 de febrero de 2029